
Prosjekt Knut Alvssons vei 33-43

VI KOMMER TIL DEM:

Se vedlagt plan
mellom kl.: **07:00-08:00**

FOR Å SKIFTE VINDUER OG BALKONGDØRER

- Vi møter opp i hver leilighet mellom kl 07:00 og 08:00. Det vil bli tatt en rask gjennomgang med hver enkelt beboer for å sjekke at det er tilfredsstillende ryddet med mer. Utsiftingen vil foregå hele denne dagen. Beboer kan selv velge om han/hun overleverer en nøkkel til oss eller om han/hun ønsker å være til stede under utsiftingen. Nøkler som vi får utlevert legges i beboerens postkasse eller annen avtale etter endt utsifting.
- Beboeren må selv rydde og flytte møbler slik at det blir god tilgjengelighet rundt vinduene.
- Beboeren må selv dekke til gulv og møbler etter eget ønske. Snekkerne kommer i tillegg selv til å dekke til gulvet rett under vinduene.
- Beboeren må selv demontere gardiner/gardinoppheng/persienner/fester/annet som eventuelt sitter i veien for utsiftingen.
- Gjenstander som beboer føler er av stor verdi, bør tildekkes/settes bort/skjermes, som ekstra sikkerhet mot skade i arbeidets gang.
- Snekkerne feier opp, støvsuger etter seg og fjerner søppel. Det vil ikke bli utført vask av leilighetene.
- Etter endt utsifting vil det bli lagt igjen et kontrollskjema som beboeren skal fylle ut og returnere til oss. Der kan dere skrive opp forhold som dere mener må rettes.

Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet.

Med vennlig hilsen

Christoffer Andersson
VD Montasje AS
Mob. 476 47 501

FREMDRIFTSPLAN Knut Alvssonsvei 33-43

Utskifting av vinduer og dører

15.01.2020

15.01.2020					
Gate:	Oppg.:	Etg.:	Leil.:	Dag:	Dato:
KA VEI	33	4	V	Tirsdag	04.feb
			H	Mandag	03.feb
		3	V	Onsdag	05.feb
			H	Fredag	07.feb
		2	V	Torsdag	06.feb
			H	Fredag	07.feb
		1	V	Mandag	10.feb
			H	Tirsdag	11.feb
		Trapp			Tirsdag
	35	4	V	Onsdag	12.feb
			H	Onsdag	12.feb
		3	V	Torsdag	13.feb
			H	Torsdag	13.feb
		2	V	Fredag	14.feb
			H	Fredag	14.feb
		1	V	Mandag	17.feb
			H	Mandag	17.feb
		Trapp			Mandag
	37	4	V	Tirsdag	18.feb
			H	Tirsdag	18.feb
		3	V	Onsdag	19.feb
			H	Onsdag	19.feb
		2	V	Torsdag	20.feb
			H	Torsdag	20.feb
		1	V	Fredag	21.feb
			H	Fredag	21.feb
		Trapp			Mandag
	39	4	V	Tirsdag	25.feb
			H	Tirsdag	25.feb
		3	V	Onsdag	26.feb
			H	Onsdag	26.feb
		2	V	Torsdag	27.feb
			H	Torsdag	27.feb
		1	V	Fredag	28.feb
			H	Fredag	28.feb
		Trapp			Fredag
	41	4	V	Mandag	02.mar
			H	Mandag	02.mar
		3	V	Tirsdag	03.mar
			H	Tirsdag	03.mar
		2	V	Onsdag	04.mar
			H	Onsdag	04.mar
		1	V	Torsdag	05.mar
			H	Torsdag	05.mar
		Trapp			Fredag
	43	4	V	Mandag	09.mar
			H	Mandag	09.mar
		3	V	Tirsdag	10.mar
			H	Tirsdag	10.mar
		2	V	Onsdag	11.mar
			H	Onsdag	11.mar
		1	V	Torsdag	12.mar
			H	Torsdag	12.mar
		Trapp			Fredag
	Kjeller				13.mar